> **문서 ID:** PLAN-20260305-002
> **작성일:** 2026-03-05
> **상태:** 승인됨
> **관련 문서:** CTX-20260305-002 | TODO-20260305-002

---

1. 목표 (Goal)

1. **랜딩페이지 MVP 구축:** Day 2에 작성된 카피 초안(`LANDING-PAGE-COPY.md`)을 기반으로, 실제 동작하는 정적 HTML 랜딩페이지를 구축한다.
2. **1페이지 소개서 제작:** 콜드메일 첨부 및 링크 공유를 위한 1페이지 분량의 PDF 소개서를 제작한다.

---

2. 가정 및 제약 조건

- **가정:** `carrd.co` 사용이 권장되었으나, 실제 환경에서는 외부 서비스 접속이 불가하므로, 순수 HTML/CSS로 동일한 수준의 결과물을 구현한다.
- **제약:** 동적 기능(DB 연동, 폼 제출 처리 등)은 제외하고, 정적 페이지로만 구성한다. 데모 영상은 임베드 형태로 가정하고 실제 영상 파일은 필요 없다.

---

3. 작업 분해 (Work Breakdown)

단계	작업 내용	담당	예상 시간	산출물
1	**랜딩페이지 HTML/CSS 구현**	AGT-DEV	1시간	`index.html` , `style.css`
2	**1페이지 소개서 마크다운 작성**	AGT-WRITE	30분	`one-pager.md`
3	**마크다운 → PDF 변환**	manus-md-to-pdf	10분	`one-pager.pdf`
4	**결과물 통합 및 문서화**	AI	20분	`CTX` , `TODO` 문서 업데이트

---

4. 리스크 관리

리스크	영향도	발생 확률	대응 전략
CSS 스타일링 지연	중	중	Day 2 카피 초안의 `carrd.co 제작 가이드` 에 명시된 색상/폰트 팔레트를 최대한 활용하여 복잡한 디자인을 피하고 단순하게 구현한다.

---

5. 승인

역할	이름	상태	날짜
프로젝트 관리자	AI	승인	2026-03-05